

To Do List - Google Sheets × Teknis Dokumen PPL 2025.docx × Scrum Dokumen PPL 2025.docx × BPMN Presentation: Assa Rent × Kanban Board × +

Import bookmarks... Getting Started Most Visited Other Bookmarks

Ahmad Naufal / IF3250_K01_G04_IOM-02 / Issue Boards

Kanban Board Search Show labels Edit board Create list

Backlog In progress In review/test Closed

[Tester] Validasi OTP agar tidak bisa digunakan lebih dari satu kali #60

[Tester] End to end testing untuk halaman verifikasi OTP #59

[Tester] End to end testing untuk halaman login #58

[Tester] End to end testing untuk halaman registrasi akun #57

[Tester] Unit testing untuk komponen navbar dan footer #56

[Tester] Unit testing untuk komponen button, toast, dan checkbox #55

[UI/UX] Mendesain UI/UX halaman Registrasi #38

[FE] Navbar dan footer #34

[None] Menyusun dokumen spesifikasi teknis #4

[Deployment] Setup CI/CD pipeline untuk otomatisasi build dan deployment #28

[BE] Membuat API endpoint untuk verifikasi OTP #17

[BE] Membuat API endpoint untuk registrasi user #15

[FE] Membuat komponen Input Short Text, Text Area, OTP, dropdown select, choose file, dan date picker #38

[FE] Membuat komponen Button, Toast, dan Checkbox #35

[FE] Membuat halaman UI untuk login #20

[FE] Setup color palette dan tipografi untuk frontend development #50

[UI/UX] Mendesain halaman informasi mengenai bantuan orang tua asuh #49

[UI/UX] Mendesain halaman setelah selesai dan berhasil mengisi formulir pendaftaran orang tua asuh dan mahasiswa asuh pada halaman yang berbeda #48

[UI/UX] Mendesain halaman formulir data diri untuk pendaftaran mahasiswa asuh #47

[UI/UX] Mendesain halaman formulir data diri dan kesedian pada pendaftaran orang tua asuh #46

[UI/UX] Mendesain komponen navbar dan footer #45

Burndown Chart

